



การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้นำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้พิจารณาเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงประกาศให้ประชาชนเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบุญหนัก ทำนุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่รายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องตีประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกองดีการบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และสามารถแก้ไข ปัญหาและความต้องการต่างๆ ให้กับประชาชนได้จนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๑๒
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๓ - ๑๕
- โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖ - ๑๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๙ - ๒๕
- โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๒๖ - ๒๙
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐ - ๓๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๓๒ - ๓๓
- ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๔ - ๔๔

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มักมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์ของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ของการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบริหารบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

## ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การถ่ายโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณของต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักที่ตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการเงินก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรอบปีในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึง

/จุดแจ้ง...

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ ดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด ดำเนินการและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๒.๔ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๒.๕ เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๒.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๒.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๒.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๒.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

/ (2) ผู้แทนประชาคม...

- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

#### **ขั้นตอนที่ ๒**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

#### **ขั้นตอนที่ ๓**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ  
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

#### **ขั้นตอนที่ ๔**


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น  
ทราบในปีที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕)

#### **ขั้นตอนที่ ๕**

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในปีที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

/ฝังขึ้นตอน...

คณะกรรมการ  
ติดตามและ  
ประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น



ผังขั้นตอนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ  
พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่  
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล  
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
  - คู่มือการติดตามและประเมินผลการทำงานและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิภาพ (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

##### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามหัวเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

/(๒) ความสอดคล้อง...

**(๒) ความสอดคล้อง (relevance)**

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

**(๓) ความพอเพียง (adequacy)**

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

**(๔) ความก้าวหน้า (Progress)**

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในขนาดของท้องถิ่น โดยพิจารณา

**๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกวัน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุดมีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

**๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

**๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติดปลอดภัยตลอดการพำนัก ปลอดภัย การทะเลาะวิวาท

**๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

**๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ชยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

/๖) ด้านศิลปะ...

## ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความงามเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

## ๗) ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างไรและคุ้มค่า ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

## (๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

## (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์กรการบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

## (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ กระบวนการที่เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

## ๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและเขต อบท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

/๔.๓ การวิเคราะห์...

### ๔.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น

### ๔.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง

### ๔.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลในสมบูรณ

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมทั้งเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๔.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการทำโครงการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๙ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

### ๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
- (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
- (๓) วัฏจักรระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เป็นเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเบื้องต้น  
อำนาจของทุกปี

#### **(๔) เครื่องมือ อันได้แก่**

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับพัฒนาเพื่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการทำงาน แบบบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาความสัมพันธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

#### **(๕) กรรมวิธี อันได้แก่**

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้บรรลุหรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

### **๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

#### **(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล**

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปเสนอแนะและการแก้ไข้ปัญหา

#### **(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

### **๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบล ดังนี้

/การประเมินผล...

## การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## (๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

## (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ ทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลในสมบูรณในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลในสมบูรณ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

## การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๗.๑ ทำให้รู้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๗.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

/๗.๓ ทำให้ทราบ...

๗.๓ ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำไปปฏิบัติ เป็นต้น

๗.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๗.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๗.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ ๗.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด

มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ประสบผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง ๗.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างซึ่งว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือ

โครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรอยู่โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดไว้ดังนี้

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการติดตามการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ว่าได้จัดทำงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดังนี้

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

##### ๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่นสมบูรณ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นกรกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม และแผนชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์

#### พันธกิจการพัฒนา ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุข ภูมิประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๓ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ ๗ การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจากกระทรวงอำนาจการรัฐบาล

/พันธกิจที่ ๘...

พันธกิจที่ ๘ การเพิ่มศักยภาพของฝั่งเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑. การคมนาคมสะดวก
๒. ระบบสาธารณสุขไปโรค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗. ประชาชนมีสุขภาพดี
๘. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
๙. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

- นโยบายการพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- นโยบายการพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
- นโยบายการพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา สาธารณะสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- นโยบายการพัฒนาที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการการรักษามสขบเรียบร้อย
- นโยบายการพัฒนาที่ ๕ ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
- นโยบายการพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายการพัฒนาที่ ๗ ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นโยบายการพัฒนาที่ ๘ ด้านการเกษตร
- นโยบายการพัฒนาที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุญ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุญ**

“ชุมชนเข้มแข็ง เต็มไปด้วยเศรษฐกิจ พลอดปัญญาเสพติด

การศึกษาที่ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติและปริมาณการกระจายขาดเงินสะสม	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๒	๔๒	๒๔	๑๓,๑๕๓,๐๐๐	๕,๒๓๔,๕๐๐	๑๕	-	๕๗.๑๔
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๐	๙	๔๓๒,๐๐๐	๓๔๕,๔๖๓	-	๑	๒๕.๗๑
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๓	๕	๓	๔๑๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๓๕	-	๒	๒๓.๐๘
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว	๒๙	๑	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๐๐	-	-	๓.๔๕
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๕	๔	๙๐,๐๐๐	๗๑,๖๑๕	-	๑	๔๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๗๘,๘๙๒	-	-	๑๐๐.๐๐
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๒๑	๒๑	๒,๓๙๘,๗๖๕	๒,๑๕๖,๒๔๑.๖๖	-	-	๑๒๓.๕๓
บัญชีครุภัณฑ์	๗	๒๐	๑	๑,๐๗๖,๙๔๐	๘๕๖,๐๐๐	๑๙	-	๑๔.๒๙
<b>รวม</b>	<b>๑๕๘</b>	<b>๑๐๙</b>	<b>๖๘</b>	<b>๑๗,๙๔๐,๗๐๕</b>	<b>๙,๐๑๑,๘๕๖.๖๖</b>	<b>๒๔</b>	<b>๔</b>	<b>๔๓.๐๔</b>

## **๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

### **การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

### **๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน**

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนยุทธ/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยให้การวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกื้อหนุน ตลอดจนไม่ใช่เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเรื่อยๆ ที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

### **๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน**

- ๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่
- ๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

/๒.๓ เพื่อนำไปสู่...

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

### ๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดปัจจัยการปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

### ๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดปัจจัยการปฏิบัติงาน

๔.๑ กำหนดตัวปัจจัยการปฏิบัติงาน

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวปัจจัย

๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวปัจจัย

๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวปัจจัย

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

(๒) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ (๑๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๓.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๐ ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า ๒๐ คะแนน = ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

➤ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๑๐ คะแนน

➤ มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๕ คะแนน

➤ มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน

➤ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ลำดับ ที่	ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนที่ได้ ๑๐
<b>การดำเนินการ</b>		
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากประชาชนท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพงบประมาณพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาพิจารณาแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
<b>มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน</b>		

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๓
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสะดวกคล่องตัวของยุทธศาสตร์และโครงการ	๘๕ คะแนน	๓

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลกรณำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลกรณำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๔๙
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๓
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคารู้ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๓
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๒
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	๕	๓
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๑ ,แบบ ยท. ๐๒ และแบบ ยท.๐๓	๓	๒
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๕</b>

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน				คะแนนเต็ม ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ	การดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	คะแนนที่ได้ ๑๐
	การดำเนินการ			คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘		๑๕๒	-	-
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการจ่ายขาดเงินสะสม, การโอนงบประมาณรายจ่าย		๙๓	๖๑.๑๘	๕
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)		๖๓	๔๑.๔๕	๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนที่ได้ ๕
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)	๖๓	ไม่มีผลกระทบ	๕

๓.๓ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๓
๓	การดำเนินโครงการ	๑๐	๑๐
๔	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๕
รวมคะแนน		๓๐	๒๘

ข้อคิดเห็น จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๘ คะแนน คือ พอใช้ โดยคะแนนที่มีค่า ตามตัวบ่งชี้ที่ ๒ การดำเนินโครงการ ได้ ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน  
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์												
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑,๑๓๗,๐๐๐	๔	๖๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๒๒	๓,๒๓๗,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๗	๔,๒๙๐,๕๗๙	๒๖	๔,๑๔๐,๕๗๙	๒๖	๔,๑๔๐,๕๗๙	๒๖	๔,๑๔๐,๕๗๙	๒๖	๔,๑๔๐,๕๗๙	๑๓๑	๒๐,๗๐๒,๘๙๕
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๖๐	๒,๘๐๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๔๕	๑,๘๐๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๑๗๐,๐๐๐	๑๐	๒๒๐,๐๐๐	๑๑	๓๒๐,๐๐๐	๙	๑๗๐,๐๐๐	๙	๑๗๐,๐๐๐	๔๘	๑,๐๕๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๑๘๐,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐	๒๕	๙๐๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๗	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๗	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๗	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๗	๑,๑๓๕,๐๐๐	๘๕	๕,๕๗๕,๐๐๐
ปัญหาที่รุนแรง	๗	๕๐๙,๐๐๐	๗	๕๐๙,๐๐๐	๗	๕๐๙,๐๐๐	๗	๕๐๙,๐๐๐	๗	๕๐๙,๐๐๐	๓๕	๒,๕๒๗,๘๐๐
รวม	๙๕	๘,๓๔๑,๕๗๙	๙๐	๗,๙๑๙,๕๗๙	๙๐	๗,๙๑๙,๕๗๙	๘๘	๗,๕๕๔,๕๗๙	๘๘	๗,๕๕๔,๕๗๙	๔๕๑	๓๘,๒๗๘,๖๙๕

แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน												
	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	๔	๑,๐๒๕,๐๐๐	๓	๘๒๕,๐๐๐	๓	๘๒๕,๐๐๐	๓	๘๒๕,๐๐๐	๑๓	๓,๕๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม												
	๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป		๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐
	๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๑๒	๑๖๐,๐๐๐
	๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐
	๒.๔ แผนงานการเกษตร	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
	๒.๕ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๘	๘๘๐,๐๐๐
	๒.๖ แผนงานสาธารณสุข	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐
			๙	๕๐๕,๐๐๐	๙	๕๐๕,๐๐๐	๙	๕๐๕,๐๐๐	๙	๕๐๕,๐๐๐	๓๖	๒,๐๒๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
	๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี												
	๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๘	๙๒๐,๐๐๐
	๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	๑๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๘	๑๘๐,๐๐๐	๗๒	๗๒๐,๐๐๐
			๒๐	๔๑๐,๐๐๐	๒๐	๔๑๐,๐๐๐	๒๐	๔๑๐,๐๐๐	๒๐	๔๑๐,๐๐๐	๘๐	๑,๖๔๐,๐๐๐
รวม			๓๔	๑,๙๖๐,๐๐๐	๓๓	๑,๙๖๐,๐๐๐	๓๓	๑,๙๖๐,๐๐๐	๓๓	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑๓๓	๗,๒๔๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ผ.๐๑)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙			ปี ๒๕๗๐			รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวม	
<b>๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>																		
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๓๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๓๙๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๓๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๓๙๕,๐๐๐
<b>๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม</b>																		
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๘	๑๘๐,๐๐๐	๓๖	๓๖๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๓๘	๔๔๐,๐๐๐
รวม (ทั้งสิ้น)							๔	๑,๓๙๕,๐๐๐	๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๔๒	๑,๓๙๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ผ.๐๑/๑)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๓๙	๖,๓๙๙,๐๐๐	๑๐	๓,๔๗๙,๐๐๐	๙	๓,๔๗๙,๐๐๐	๕๘	๒๔,๕๖๕,๐๐๐	๕๘	๓๔,๗๔๓,๐๐๐
รวม			๓๙	๖,๓๙๙,๐๐๐	๑๐	๓,๔๗๙,๐๐๐	๙	๓,๔๗๙,๐๐๐	๕๘	๒๔,๕๖๕,๐๐๐	๕๘	๓๔,๗๔๓,๐๐๐
๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	๓	๖๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	๓	-	๓	๖๖๘,๐๐๐
รวม			๓	๖๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	๓	-	๓	๖๖๘,๐๐๐
<b>รวม (ทั้งสิ้น)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๔๒</b>	<b>๗,๐๖๗,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓,๔๗๙,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๓,๔๗๙,๐๐๐</b>	<b>๖๑</b>	<b>๒๔,๕๖๕,๐๐๐</b>	<b>๖๑</b>	<b>๓๕,๔๑๑,๐๐๐</b>

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติและกรณีโอนงบประมาณและการใช้จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ได้เบิกจ่าย	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๔๐	๑๓	๑๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๓,๙๐๐.๐๐	๒๗	-	๒๖.๕๓
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๑	๑๑	๑๑	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๖๔๖.๐๐	-	-	๕๒.๓๘
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๓	๔	๓	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๕๙๐.๐๐	-	๑	๒๓.๐๘
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว	๒๙	๑	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐	-	-	๓.๔๕
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๑	๕	๔	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๕๒.๐๔	-	๑	๓๖.๓๖
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	๔	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๘๓๕.๐๐	-	๑	๘๐.๐๐
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๒๔	๒๔	๔,๕๑๐,๕๑๐.๐๐	๔,๑๖๗,๕๑๐.๕๓	-	-	๑๐๐.๐๐
บัญชีครุภัณฑ์	๗	๓	๓	๒๘๓,๒๐๐.๐๐	๒๗๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๔๒.๘๖
<b>รวม</b>	<b>๑๕๒</b>	<b>๙๓</b>	<b>๖๓</b>	<b>๑๘,๑๘๐,๗๑๐</b>	<b>๗,๕๑๖,๓๓๓.๖๑</b>			<b>๔๑.๕๕</b>

**สรุป**

โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๑๕๒	โครงการ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณและงบประมาณอื่น ๆ	จำนวน	๙๓	โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๓	โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินการแต่ไม่ได้ออกจ่ายเงินประมาณ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๖๓	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒๗	โครงการ
คิดเป็นโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวน	โครงการ	๖๓	

คิดเป็นร้อยละ ๖๓ X ๑๐๐

๑๕๒

= ๙๑.๔๔

**ผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์**

ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้าน บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะโครงการที่บรรจุในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีโครงการทั้งสิ้น ๑๕๒ โครงการ และมีโครงการที่ได้ออกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและโครงการจากรายจ่ายอื่น ๆ มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๙๓ โครงการ และสามารถนำโครงการ มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย, รายจ่ายพิเศษ, การโอนงบประมาณรายจ่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๓ โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๔ ของโครงการทั้งหมด แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ยังไม่สามารถดำเนินการ

ได้ครบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่สามรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้เท่าที่ควร

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ปัญหาในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

- 1) ประชาชนมีความต้องการในการแก้ไขปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโครงการเป็นจำนวนมาก
- 2) แผนที่ว่าไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งนำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณในแต่ละปีมีจำนวนน้อย จึงทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาได้
- 3) โครงการต่างๆที่เป็นโครงการสาธารณะ จะต้องนำมาบรรจุไว้ในแผนทุกโครงการ ตามระเบียบการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการใดไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้
- 4) การตั้งงบประมาณในการดำเนินการแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่มโอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

#### อุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

- 1) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและเพียงพอกับโครงการพัฒนาในแต่ละปี ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด

#### ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรมีการบรรจุโครงการที่มีความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีความสอดคล้องกับโครงการที่นำไปดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปี เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด
3. อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการตั้งงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

/๔. ทุกแผนงาน...

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และค้ำึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนอก
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในสมมุติให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลในสมมุติ รวมทั้งได้รู้ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้มากขึ้น
๖. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนหมู่บ้าน ให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด

#### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) จากการศึกษาแผนพัฒนาโดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามร้อยละของการนำโครงการไปสู่การพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๔๕ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในปีงบประมาณ ๒. จากการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งแต่ละโครงการมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่ได้ดำเนินการ ควรจะมีการเตรียมความพร้อม การปรับบทบาทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินงานที่วางไว้
๓. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปควรมีการนำโครงการที่ครบทุกโครงการ และโครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๖) มีโครงการค่อนข้างมาก ควรจะบรรจุโครงการไม่ให้มากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อที่จะทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ผลคะแนนการประเมินจะได้ดีขึ้นกว่าเดิม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอนงบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาอุดม เส้น บ้านนาอุดม - สวนสุข (ขอยุ่งหนองแค)	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	/			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก เส้น ขอยรรวมัติ	๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	/			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก เส้น ขอยทำนุบำรุง	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	/			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๑๙ สายทางประปาบ้านใหม่พัฒนา	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	/			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๔-๐๒๑ สายทางบ้านต้นเวลาสามัคคี-บ้านสวนสวรรค์	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	/			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๒๔ สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	/			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านชนวน เส้น ปุ่งบ้าน	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	/			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๔-๐๖ สายทางสวนสวรรค์ - ท่าหลวง	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	/			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ/ การโอน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกอกกลาง เส้นคู่สวนสุข-โนนสว่าง	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	/	/		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนน งาม เส้นบ้านนายไพฑูริย์ ปาซิวโร ทางไปบ้านนางประยูร เคี่ยมล ระยะที่ ๒-๓	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	/	/		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโนนสมบูรณ์	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	/	/		
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๙๐๐.๐๐	/	/		
๑๓	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	๒๓๐,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนสมบูรณ์	๔๗๗,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนาย พัฒน์ พันธมณี - หนองผำ หมู่ที่ ๑ บ้านนาอุดม	๔๐๔,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนาง จันทร์ฉาย - บ้านนายชมภู หมู่ที่ ๑ บ้านนาอุดม	๒๖๕,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น สวนยางนายเสรี วามนตรี - คำปู่ดอน หมู่ที่ ๑ บ้านนาอุดม	๑๕๖,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น หนองแคน - โนนใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาอุดม	๒๐๖,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน. (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ/ การโอน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น บ้านสวนสวรรค์ - ห้วยขุ่น คุ้มหนองยาง หมู่ที่ ๑ บ้านนาอุดม	๘๑,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น นานายรชฎ แสงทอง - ห้วยขุ่น หมู่ที่ ๑ บ้านนาอุดม	๓๒,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หน้าวัดป่านาแก หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก ระยะที่ ๑	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หนองสะนပ် หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก (ระยะที่ ๑.)	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น บ้านนาแก เชื่อม บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก	๙๘,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อบ.ถ. ๑๔๔-๐๒๐ บ้านใหม่พัฒนา - วัดบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙ ระยะที่ ๑	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - นานายบุยุช จิตถาวค์ หมู่ที่ ๔ บ้านต้นเวลาสามัคคี	๓๖,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น นานายสิน โสภาพ - นานายประหยัด พิณทอง หมู่ที่ ๔ บ้านต้นเวลาสามัคคี	๗๕,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ/ การโอน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยผิวแอส ฟัลติกคอนกรีต เส้น ถนนหมายเลข ๒๑๗๑ - บ้านนางจินตนา บุญลา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ	๗๓๑,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนายหุจร พุทธิเกษ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ	๔๒๐,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น ซ่างป่าช้าโนนสมบูรณ เชื่อม โนนงาม - ท่าหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ	๑๑๘,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ที่ได้สนามกีฬาบ้านขวน หมู่ที่ ๖ บ้านขวน	๓๕๙,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น บ้านนายนครินทร์ วงษ์ษา เชื่อม บ้านขวน - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านขวน	๙๐,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อบ.ถ. ๑๔๔-๐๐๓ บ้านสวนสวรรค์ - บ้านนาอุดม	๓๘๐,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสวรรค์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ/ การโอน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยม หนองโตน หมู่ที่ ๘ บ้านกอกกลาง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	/	/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกอกกลาง เส้น คุ่ม สวนสุข - นาอุดม	๒๖๖,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนางบัวไข ทินมาตร - บ้านนายผลัด วงศ์สุธา หมู่ที่ ๙ บ้านโนนงาม	๕๘๔,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น บ้านนางศรีบัวทอง อู่โต - บ้านนางสำราญ บัณฑิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนงาม	๔๗,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น บ้านนายโสภ บุญชัย - บ้านนายบุญเพ็ง อินทอง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนงาม	๑๗,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น บ้านนายประคอง มานะโส - บ้านนางไส พาพันธ์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนงาม	๒๘,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๔๐	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนสมบูรณ์	๓๗๔,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	๓๑๔,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
๔๒	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาแก หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐.๐๐			/		โครงการใช้ จ่ายเงินสะสม
รวมทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ		๑๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๓,๙๐๐,๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอนงบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	/			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๗,๐๐๐.๐๐	๕๙,๓๕๐.๐๐	/			โอนเพิ่ม ๑๓,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล โนนสมบูรณ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๘๕.๐๐	/			โอนลด ๑๖,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอนงบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนท้องถิ่น กรณี ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและนักเรียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	/			
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	/			
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลโนนสมบูรณ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๓๑๕.๐๐	/			
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๙๖.๐๐	/			
๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๔๐.๐๐	/			
๙	โครงการแข่งขันฟุตบอลโนนสมบูรณ์คัพ	๒๐,๐๐๐.๐๐				/	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการปลดรอยเคาะได้เสริมสร้างวินัยจราจรใน ศพด. สังกัด อบต. โนนสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๓๐.๐๐	/			
<b>รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ</b>		<b>๔๒๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๐๒,๖๔๖.๐๐</b>				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการศึกษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	/			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	/			โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๑๕๐.๐๐	/			
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	/			
<b>รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ</b>		<b>๓๐๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๘๐,๕๙๐.๐๐</b>				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พัฒนาขีดความสามารถ และการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอนงบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกผักสวนครัวที่ครัวเรือนได้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐	/			
<b>รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ</b>		<b>๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๔,๙๐๐.๐๐</b>				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอนงบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	/			
๒	โครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๙๐.๐๐	/			โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล	๒๐,๐๐๐.๐๐					
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ท้องถิ่น สร้างป่า รักชนัน)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	/			
๕	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน(รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๑๒.๐๔	/			
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๕๒.๐๔				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอนงบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๙๗๗.๐๐	/			โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๕๘.๐๐	/			
๓	โครงการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์	๒๐,๐๐๐.๐๐					โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๙๐๐.๐๐	/			โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๕	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลโนนสมบูรณ์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	/			
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๘๓๕.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูนาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๗๘๔.๐๐	/			โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๕๐.๐๐	/			
๓	โครงการปกป้องเขตสุขภาพนพรมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๗๕.๐๐	/			
๔	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	/			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก	๔๖๔,๓๐๕.๐๐	๓๖๘,๑๖๗.๐๐	/			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนสวรรค์	๓๔๙,๘๖๐.๐๐	๒๒๕,๒๙๑.๐๐	/			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสมบูรณ์	๔๑๐,๓๔๕.๐๐	๒๕๖,๘๕๙.๐๐	/			
๘	ค่าอาหารเสริม(นม)	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๔,๖๔๒.๕๓	/			โอนลด ๕๕,๐๐๐
<b>รวม ๘ โครงการ</b>		<b>๒,๔๔๔,๕๑๐.๐๐</b>	<b>๒,๑๐๑,๕๑๐.๕๓</b>				

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ/ การโอนงบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก	๕๕,๘๐๐.๐๐	๕๓,๘๐๐.๐๐	/			
๒	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก	๑๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	/			
๓	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนสวรรค์	๓๕,๘๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	/			
<b>รวม ๓ โครงการ</b>		<b>๒๔๓,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๒๓๘,๘๐๐.๐๐</b>				